

Федосеев  
а Татьяна  
Платонов  
на РГ

Подписан: Федосеева Татьяна  
Платонова  
DN: ИНН=423810243674,  
СНИЛС=04077421133,  
E=admuo2015@yandex.ru, C=RU,  
S=Кемеровская область,  
L=Новокузнецк, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ""КУРТУКОВСКАЯ  
ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
ИМЕНИ В.П. ЗОРЬКИНА""", G=Татьяна  
Платонова, SN=Федосеева,  
CN=Федосеева Татьяна Платонова  
Основание: Я являюсь автором этого  
документа  
Местоположение:  
Дата: 2021-12-09 13:15:21  
Foxit Reader Версия: 9.1.0

Приложение №1

к приказу от № «Об утверждении  
локальных нормативных актов о  
внедрении целевой модели  
наставничества в МБОУ «Куртуковская  
ООШ имени В.П. Зорькина»»

Т.П. Федосеева  
«18/12» «06-12» 2021 г.

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения целевой модели наставничества  
в МБОУ «Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина»

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	<b>Подготовка условий для запуска программы наставничества</b>		
	<p><b>Задача:</b> информирование о запуске программы наставничества; сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых и выбор соответствующих этим запросам аудитории для поиска наставников.</p> <p><b>Результат:</b> определены необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-техническая база и т. д.) и возможные источники их привлечения (внутренние и внешние) для организации функционирования целевой модели наставничества в МБОУ «Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина»</p>		
1.1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Ноябрь 2021	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР
1.2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Ноябрь 2021	Куторкина Л.С., зам. директора по ВР Кл. руководители
1.3	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Ноябрь-декабрь 2021	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР, Куторкина Л.С., зам. директора по ВР Кл. руководители
2.	<b>Формирование базы наставляемых</b>		
2.1	<p><b>Задача:</b> выявление конкретных проблем, обучающихся и педагогических работников в МБОУ «Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина», которые можно решить с помощью наставничества.</p> <p><b>Результат:</b> сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники на следующем этапе</p>		
2.2	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Декабрь 2021	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР, Куторкина Л.С., зам. директора по ВР Кл. руководители
2.3	Сбор <b>дополнительной информации</b> о запросах наставляемых (обучающиеся/ педагоги) от <b>третьих лиц:</b> классный		Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР, Куторкина Л.С.,

	руководитель, социальный педагог, родители. Сбор согласий на обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников		зам. директора по ВР Кл. руководителя
2.4	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Декабрь 2021- январь 2022	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР, Куторкина Л.С., зам. директора по ВР Кл. руководителя
<b>3.</b>	<b>Формирование базы наставников</b>		
	<p><b>Задача:</b> поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников</p> <p><b>Результат:</b> сформированы базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущих программах этой и иных (по запросу и с разрешения наставников) «Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина».</p>		
3.1	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Ноябрь- декабрь 2021	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР, Куторкина Л.С., зам. директора по ВР
3.2	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Декабрь- январь 2021	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР, Куторкина Л.С., зам. директора по ВР
3.3	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Ноябрь- декабрь 2021	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР, Куторкина Л.С., зам. директора по ВР Кл. руководителя
3.4	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Декабрь- январь 2021	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР, Куторкина Л.С., зам. директора по ВР Кл. руководителя
<b>4.</b>	<b>Отбор и обучение наставников</b>		
4.1	<p><b>Задача:</b> выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми</p> <p><b>Результат:</b> сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых «Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина».</p>		
4.2	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Декабрь 2021 - январь 2022	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР, Куторкина Л.С., зам. директора по ВР

4.3	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Ноябрь-декабрь 2021	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
4.4	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Ноябрь-декабрь - 2021	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР
4.5	Обучение наставников	Декабрь-январь 2021	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР
<b>5.</b>	<b>Формирование наставнических пар или групп</b>		
	<p><b>Задача:</b> формирование пар «наставник - наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям</p> <p><b>Результат:</b> сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы</p>		
5.1	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2021	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
5.2	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Декабрь 2021	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
5.3	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Декабрь 2021	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
5.4	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Декабрь 2021	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
<b>6.</b>	<b>Организация работы наставнических пар или групп</b>		

	<p><b>Задача:</b> закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или группе</p> <p><b>Результат:</b> сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы</p>		
6.1	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2021	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
6.2	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Январь 2021	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
6.3	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Декабрь 2021	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
6.4	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2021 – май 2022	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
6.5	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Декабрь 2021 - май 2022 ежемесежно	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
6.6	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2022	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
6.7	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и	Май 2022	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР, Куторкина Л.С.,

	наставляемых		зам. директора по ВР Кл. руководители
6.8	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2022	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР
7.	<b>Завершающий этап 1-го года внедрения модели наставничества</b>		
	<p><b>Цель:</b> усилить программу наставничества и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь потенциальных наставников, будущих кураторов, потенциальных компаний-партнеров</p> <p><b>Задача:</b> подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников.</p> <p><b>Результат:</b> достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых</p>		
7.1	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2022	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
7.2	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май 2022	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители
7.3	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь 2022	Пичугина Ю.С., зам. директора по УВР
7.4	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь 2022	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР
7.5	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2022	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Кл. руководители

7.6	Формирование долгосрочной базы наставников для дальнейшей реализации программы наставничества до 2024г.	Июнь 2024	Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Куторкина Л.С. , зам. директора по ВР Пичугина Ю.С. , зам. директора по УВР, Кл. руководители
-----	---	--------------	---